

ชื่อหน่วยงาน..องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนอาหารเสริม(นม)

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าอาหารเสริม(นม)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนจำนวน ๘๕๒ คน อัตราคนละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Cause) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
สนับสนุนอาหาร เสริม(นม) ๑,๖๓๓,๐๐๐ บาท	เจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	ขาดเจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการด้าน พัสดุโดยตรง ซึ่ง อาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดได้ ง่ายขึ้น	๑	๔	๔	๒	ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้า รับการฝึกอบรม	ติดตามผลการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด และ ต่อเนื่อง	มิถุนายน ๖๔	

ชื่อหน่วยงาน..องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

โครงการ/กิจกรรม ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภีทั้ง ๒ แห่ง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภีทั้ง ๒ แห่ง จำนวน ๑๒๘ คน ในอัตราคนละ ๒๐ บาท/วัน จำนวน ๒๔๕ วัน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Cause) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
ค่าอาหาร กลางวันสำหรับ นักเรียน ๑,๐๔๘,๒๐๐.-	เจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	ขาดเจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการด้าน พัสดุโดยตรง ซึ่ง อาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดได้ ง่ายขึ้น	๒	๔	๘	๔	ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้า รับการฝึกอบรม	ติดตามผลการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด และ ต่อเนื่อง	มิถุนายน ๖๔	

ชื่อหน่วยงาน..องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรั้วกำแพง ศพด.บ้านพระ

วัตถุประสงค์ ก่อสร้างรั้วกำแพงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด รั้วกำแพงด้านทิศใต้ ยาว ๖๘ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร รั้วกำแพงด้านทิศตะวันออกยาว ๔๓ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตรรวมเป็นความยาวทั้งหมด ๑๑๑ เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Cause) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้าง รั้วกำแพง ศพด. บ้านพระ ๕๕๗,๔๐๐.-	๑. ขาดช่างใน การควบคุมงาน ๒.เจ้าหน้าที่ยัง ขาดความรู้ใน เรื่องระเบียบ พัสดุฯ	๑. มีช่างเพียงคน เดียว ทำให้การ ควบคุมงานอาจ ไม่ดีเท่าที่ควร ทำ ให้ผู้รับเหมาอาจ ไม่ดำเนินการ ตามแบบที่ กำหนด	๓	๔	๑๒	๔	สรรหาตำแหน่ง กำกับเจ้าหน้าที่ที่ มีอยู่ให้ทำงาน ด้วยความ เข้มงวด	ให้คณะกรรมการ ตรวจรับเงินเข้าดู หน้างานระหว่าง ดำเนินการ	๓๐ กันยายน ๖๔	

ชื่อหน่วยงาน..องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ใส่เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Cause) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ๓๐๐,๐๐๐.-	การปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงาน ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ เท่าที่ควร	ผู้ปฏิบัติยังขาด ความรู้ความ เข้าใจซึ่งอาจทำ ให้การ ดำเนินงานไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑	๔	๔	๓	ให้ความรู้ความ เข้าใจ ผู้ปฏิบัติงาน	ติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงานเป็น ประจำ	๓๐ กันยายน ๖๔	

ชื่อหน่วยงาน..องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๘ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Cause) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ ๒๕๕,๒๐๐.-	๑. ขาดบุคลากร ในการ ดำเนินงานด้าน พัสดุ ๒. ขาดบุคลากร ด้านช่าง	๑. ขาดบุคลากร ด้านช่างทำให้ การดำเนินการ อาจเกิด ข้อผิดพลาดได้ มากขึ้น ๒. ขาดบุคลากร ด้านพัสดุการ ดำเนินงานอาจ เกิดข้อผิดพลาด	๓	๔	๑๒	๔	สรรหาตำแหน่ง กำชับเจ้าหน้าที่ที่ มีอยู่ให้ทำงาน ด้วยความ เข้มงวด	ให้คณะกรรมการ ตรวจรับเงินเข้าดู หน้างานระหว่าง ดำเนินการ	๓๐ กันยายน ๖๔	

ชื่อหน่วยงาน..องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๙๕ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Cause) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ๘๒๓,๐๐๐.-	๑. ขาดบุคลากรในการดำเนินงานด้านพัสดุ ๒. ขาดบุคลากรด้านช่าง	๑. ขาดบุคลากรด้านช่างทำให้การดำเนินการอาจเกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น ๒. ขาดบุคลากรด้านพัสดุการดำเนินงานอาจเกิดข้อผิดพลาด	๓	๕	๑๕	๕	สรรหาตำแหน่ง กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้ทำงานด้วยความเข้มงวด	ให้คณะกรรมการตรวจรับเงินเข้าดูหน้างานระหว่างดำเนินการ	๓๐ กันยายน ๖๔	

ชื่อหน่วยงาน..องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Cause) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ๒๗๓,๔๐๐.-	๑. ขาดบุคลากร ในการ ดำเนินงานด้าน พัสดุ ๒. ขาดบุคลากร ด้านช่าง	๑. ขาดบุคลากร ด้านช่างทำให้ การดำเนินการ อาจเกิด ข้อผิดพลาดได้ มากขึ้น ๒. ขาดบุคลากร ด้านพัสดุการ ดำเนินงานอาจ เกิดข้อผิดพลาด	๓	๔	๑๒	๔	สรรหาตำแหน่ง กำชับเจ้าหน้าที่ที่ มีอยู่ให้ทำงาน ด้วยความ เข้มงวด	ให้คณะกรรมการ ตรวจรับเงินเข้าดู หน้างานระหว่าง ดำเนินการ	๓๐ กันยายน ๖๔	

ชื่อหน่วยงาน..องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมีประมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Cause) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ๒๗๓,๔๐๐.-	๑. ขาดบุคลากร ในการ ดำเนินงานด้าน พัสดุ ๒. ขาดบุคลากร ด้านช่าง	๑. ขาดบุคลากร ด้านช่างทำให้ การดำเนินการ อาจเกิด ข้อผิดพลาดได้ มากขึ้น ๒. ขาดบุคลากร ด้านพัสดุการ ดำเนินงานอาจ เกิดข้อผิดพลาด	๓	๔	๑๒	๔	สรรหาตำแหน่ง กำชับเจ้าหน้าที่ที่ มีอยู่ให้ทำงาน ด้วยความ เข้มงวด	ให้คณะกรรมการ ตรวจรับเงินเข้าดู หน้างานระหว่าง ดำเนินการ	๓๐ กันยายน ๖๔	

ชื่อหน่วยงาน..องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีประมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Cause) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ๘๒๗,๗๐๐.-	๑. ขาดบุคลากร ในการ ดำเนินงานด้าน พัสดุ ๒. ขาดบุคลากร ด้านช่าง	๑. ขาดบุคลากร ด้านช่างทำให้ การดำเนินการ อาจเกิด ข้อผิดพลาดได้ มากขึ้น ๒. ขาดบุคลากร ด้านพัสดุการ ดำเนินงานอาจ เกิดข้อผิดพลาด	๓	๕	๑๕	๕	สรรหาตำแหน่ง กำชับเจ้าหน้าที่ที่ มีอยู่ให้ทำงาน ด้วยความ เข้มงวด	ให้คณะกรรมการ ตรวจรับเงินเข้าดู หน้างานระหว่าง ดำเนินการ	๓๐ กันยายน ๖๔	

ชื่อหน่วยงาน..องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๒ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Cause) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ๒๗๓,๔๐๐.-	๑. ขาดบุคลากรในการดำเนินงานด้านพัสดุ ๒. ขาดบุคลากรด้านช่าง	๑. ขาดบุคลากรด้านช่างทำให้การดำเนินการอาจเกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น ๒. ขาดบุคลากรด้านพัสดุการดำเนินงานอาจเกิดข้อผิดพลาด	๓	๔	๑๒	๔	สรรหาตำแหน่ง กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีมืออยู่ให้ทำงานด้วยความเข้มงวด	ให้คณะกรรมการตรวจรับเงินเข้าดูหน้างานระหว่างดำเนินการ	๓๐ กันยายน ๖๔	

ชื่อหน่วยงาน..องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๕.๐๐ ยาว ๓๕๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๙๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Cause) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ๒๗๓,๔๐๐.-	๑. ขาดบุคลากรในการดำเนินงานด้านพัสดุ ๒. ขาดบุคลากรด้านช่าง	๑. ขาดบุคลากรด้านช่างทำให้การดำเนินการอาจเกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น ๒. ขาดบุคลากรด้านพัสดุการดำเนินงานอาจเกิดข้อผิดพลาด	๓	๔	๑๒	๔	สรรหาตำแหน่ง กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้ทำงานด้วยความเข้มงวด	ให้คณะกรรมการตรวจรับเงินเข้าดูหน้างานระหว่างดำเนินการ	๓๐ กันยายน ๖๔	

ชื่อหน่วยงาน..องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ใส่เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Cause) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ๗๐๐,๐๐๐.-	๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญในการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ๒.การรายงานอาจมีข้อผิดพลาดได้	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการดำเนินการเลือกตั้งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้น	๓	๕	๑๕	๕	ส่งเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงให้คำปรึกษา และร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที	สิงหาคม ๖๔	

เอนก คร่อมกระโทก

(นายเอนก คร่อมกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓